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Data / Date: 

16 czerwca 2008 

 

 

Autostrada A1 w liczbach 
 

 
W tym roku trzeba wykonać: 

 

• 1 746 000 m³ prac ziemnych (w 2007 wykonano 11 794 000 m³) 

• 886 000 t warstwy mrozoochronnej  (1 987 000 t w 2007) 

• 638 000 t kruszywa łamanego (791 000 t w 2007) 

• 15 000 m³ betonu mostowego (56 800 m³ w 2007) 

• 935 000 t mieszanek asfaltowych (w 2007 położono 663 000 t)  

 

 
Ilość materiałów i prac niezbędnych do wykonania autostrady: 
 

 

Prace 
ziemne  

(m3) 

Prace 
betonowe 

(m3) 

Warstwa 
mrozooochronna 

(t) 

Kruszywo 
łamane 

(t) 

Masa 
bitumiczna  

(t) 

Wykonano 19 247 000 132 800 2 033 800 1 373 000 1 313 200 

Pozostało  448 000 2 500 65 000 157 000 335 000 

W sumie   19 695 000 135 300 2 098 800 1 530 000 1 648 200 

 

 

Jeżeli porównalibyśmy ilość prac i materiałów potrzebnych do wybudowania 90 kilometrów 
autostrady z parametrami stadionu im. Ernsta Happela w Wiedniu, na którym odbędzie               
się mecz finałowy Euro 2008, to okazałoby się, że: 
 

• Ilość mas ziemnych, które zostały przewiezione i przerobione na autostradzie 
wystarczyłaby na wypełnienie po same brzegi 393 takich stadionów, natomiast ilość 
betonu potrzebna do wykonania 86 obiektów mostowych na A1 wystarczyłaby                 
do zabetonowania 2,7 stadionu (pojemność stadionu 49 844 m3). 

• Ilość mas bitumicznych wystarczyłaby do pokrycia taką samą warstwą nawierzchni jak 
na A1 aż 313 płyt boiska piłkarskiego (wymiary boiska 105 x 68 m). 

• Ilość materiałów potrzebnych do wykonania podbudowy na A1 (kruszywo + piasek) 
wystarczyłaby do podniesienia centrum prasowego o powierzchni 1 600 m2                      
na wysokość 1 032 m. 
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Stan zaawansowania robót w rozbiciu na poszczególne sekcje: 
 
 

Sekcja Ogólny 
stan 

Prace 
ziemne 

Podbudowy Nawierzchnia Mosty Roboty 
wykończeniowe 

Sekcja 3 82% 99% 96% 78% 95% 22% 

Sekcja 4 71% 95% 61% 42% 92% 15% 

Sekcja 5 76% 99% 99% 77% 96% 36% 

Sekcja 6 72% 96% 86% 55% 71% 21% 

 
 
 
Natężenie ruchu na odcinku Rusocin – Swarożyn w dniach 01/01/2008 – 31/05/2008: 
 
 

Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień May 

Ilość dni  31 19 10 31 30 31 

Ogółem 
pojazdów 451 289 288 889 79 960 235 641 299 618 410 616 

Średnie 
dzienne 
natężenie 

14 558  15 205 

W
p

ro
w

a
d

z
e

n
ie

 o
p

ła
t 

2
2
/0

2
/2

0
0

8
 

7 996 7 601 9 987 R
e

d
u

k
c
ja

 o
p

ła
t 
0

1
/0

5
/2

0
0

8
 

13 246 

 


